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33,000ページ

編集者720名
大規模教育サイトリニューアルの舞台裏



Kite
カイト

株式会社キテレツ (KITERETZ inc.)　代表。


クリエイティブディレクター、ウェブ・グラフィックデザイナー、フルスタック

開発者。


横浜出身、高校時代をシアトルで過ごし、早稲田大学商学部を卒業後、

ファッションデザイナー、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、プロ

グラマーとしてキャリアを積んだ後、株式会社キテレツを設立。ウェブとグラ

フィックを中心としたデザイン、開発、ブランディング、マーケティングなどを

行う。
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WordPress Astro React Vue Ruby on Rails

Wocker Bathe NextSSS KTRZ Monokai KTRZ Font

オープンソース貢献
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著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターの
ための権利の本（共著）

世界一わかりやすいWordPress 導入とサイト
制作の教科書（共著）

著書
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プロジェクト概要 サイト数 8サイト

ページ数 33,000ページ

編集者 720名

権限グループ 70以上

期間 18ヶ月
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なぜリニューアルが

必要だったか

レガシーな設計での運用と拡張が限界に

データベースが10GB弱にまで肥大化

メンテナンス性が低く、

WordPress アップデートが滞留

複雑なアカウント管理が困難

表示速度の低下と表示崩れ

デザインに一貫性がない
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プロジェクト

ロードマップ

分析 3ヶ月

設計 3ヶ月

実装 9ヶ月

移行・テスト 3ヶ月
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ワークフローと

ツール

コミュニケーション Slack

進行管理・ドキュメンテーション Notion

情報設計・デザイン Figma

開発手法 プロトタイプ型
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情報設計・デザイン
サイトマップ
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情報設計・デザイン
カラースキーム設計
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情報設計・デザイン
タイポグラフィ
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中高受験 大学受験 個別指導

情報設計・デザイン
コンポーネント設計



技術スタック CMS WordPress (Multisite)

ワークスペース管理 pnpm Workspace

フロントエンド
Tailwind CSS


TypeScript

インフラ XServer Business

CI/CD GitHub Actions
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開発
マルチサイト化
元々1つのシングルサイト WordPress に全ブランドが
親子構造の固定ページという仕様だった。今回のリ
ニューアルでサブドメイン型のマルチサイトに変更。

ブランド間で同じ仕様の「校舎」や「イベント」なども
共通化。
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開発
承認フロー

元々プラグインを利用していたが、バグが多く、要件も

満たせなくなったため、ご要望に合わせて独自開発。要

件の中で最も複雑だったため、情報設計の段階で、プロ

トタイプを作成して仕様を固めた。
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開発
権限グループ

720名の編集者に対し、70以上の親子関係のある権限

グループは、WordPress デフォルトの権限機能では実

現できないため、タクソノミー機能を利用して実装し、

ユーザーと紐付ける。複雑な権限管理が管理画面上で行

えるようになった。
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開発
データベースとブロックエディター

校舎の大量のカスタムフィールドを WordPress のカス

タムブロックとして再構築。全ブランドの校舎メタ情報

は CSV 1枚で一元管理。結果、10GBあったDBが

300MB弱にまで最適化。

Before 10GB弱

After 300MB以下
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開発
ワークスペース管理

pnpm Workspace 機能を活用し、全体をモノレポと

して構築。共有のデザインシステムは親テーマとして実装

し、各ブランドはサブパッケージとして子テーマ化。こ

れにより、コードの再利用性・保守性が格段に向上。



まとめ プロトタイプ型開発＋Notion＋Slackで

効率よくプロジェクトの進行を管理

デザインシステムによるブランド間の一貫性確保

WordPressをベースに

モダンな開発体験・運用体験を実現

レガシー構造から、

運用しやすく拡張性の高い基盤へ刷新
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実践から学ぶ、

チームで作り上げる

ウェブサイト制作
クリエイティブチーム キテレツ



Thank You! Q&A
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